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为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴，

贯彻落实《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作

实施方案》（粤建村〔2022〕66 号），切实做好我市农村低收

入群体等重点对象住房安全保障工作，结合我市实际，制定本方

案。

一、工作目标与原则

（一）目标任务

全市 2023 年度农村危房改造任务为 52 户,各镇（街）2023

年度农村危房改造任务详见附件 1。由中央财政农村危房改造补

助资金和我市财政资金给予资金保障。

（二）基本原则

农民自愿、政府支持。充分尊重农户的意愿，调动农民群众

的主动性和积极性，自力更生建设家园。各级政府大力支持，整

合资源推进农村危房改造工作。

经济适用、确保安全。从农村实际出发，因地制宜、分类指

导，充分考虑农户的承受能力，合理控制农房面积和建设标准，

引导和帮助农户建设安全、经济、适用的住房。

科学规划、节约用地。符合村镇规划、土地利用总体规划和

农房设计要求，尽量利用闲置宅基地、村内空闲用地和拆旧宅腾



- 3 -

出的宅基地进行建设，做到一户一宅。

突出重点、加强保障。聚焦低保户、农村分散供养特困人员

等重点对象，把保障农村低收入群体住房安全作为当前农村危房

改造工作的首要任务。

政策公开、阳光操作。坚持政策公开、对象公开、补助标准

公开，通过民主评议、信息公开等方式，实行阳光操作，全过程

接受群众和社会监督。

二、工作要求

（一）分解改造任务，制订进度计划

各镇（街）要将市下达的 2023 年度农村危房改造任务进行

分解，明确各村的改造户数，并落实到具体农户。依据本实施方

案，结合本地实际，制订本镇（街）农村危房改造工作计划进度，

明确保障计划实施的有效措施和基层相关责任人，确保 2023 年

6 月底前全部开工建设，2023 年 9 月底全面完成贫困户危房改造

工作任务。

（二）确定保障对象和补助标准，加强资金管理

1.保障对象。农村住房安全保障对象包括以下 6 类人员：一

是农村易返贫致贫户（含脱贫不稳定户、边缘易致贫户）；二是

农村低保户（含单列低保人）；三是农村分散供养特困人员；四

是因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基

本生活出现严重困难家庭（含支出型困难家庭，以下简称突发严

重困难户）；五是农村最低生活保障边缘家庭；六是未享受过农
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村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的

其他脱贫户（以下简称其他脱贫户）等。

有下列情形的不得纳入保障范围：一是农户本人及共同生活

的家庭成员名下的居住用途不动产（含城镇住宅、公寓，不含不

作居住的父辈以上留下祖屋）总计超过 1 栋（套）。二是已实施

过农村危房改造，或已领取住房安全保障同类型补助的农户；由

于小型自然灾害等原因又变成危房（乡镇政府应提供灾损情况证

明），且未纳入因灾倒损农房恢复重建补助范围的除外。三是乡

镇政府或村集体已妥善安置，或已由民政部门集中供养的农户。

四是其他按法律、法规规定不能享受政府扶持政策的农户。对于

已分户的老人住危房，但义务赡养人住房安全有保障的，原则上

应责成义务赡养人履行赡养义务，妥善解决好老人住房安全问

题。

改造申请以户为单位，由户主本人自愿向户籍所在地的村民

委员会提出改造申请。补助对象的确定坚持公开、公平、公正原

则，要严格执行村民会议或村民代表会议民主评议、镇（街）审

核、市级审批的程序，补助对象的基本信息和各审查环节的结果

要进行公示，村评议的结果要在村务公开栏和自然村内村民聚居

场所进行公示，镇（街）审核结果要在镇（街）政务公开栏和村

务公开栏进行公示，市审批补助名单及拟补助金额均须在村务公

开栏和自然村内村民聚居场所公示，分配给各村的补助对象名单

和拟补助金额要在，镇（街）政务公开栏和村务公开栏公示，并
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在市住房城乡建设主管部门门户网站或当地政府政务网挂网公

示，有关公示材料要存档。

农村危房改造对象实施动态管理。对不符合条件的农户，并

视情况增补漏报的符合条件的贫困户。剔除和增补的农村危房改

造对象须经村评议、镇（街）审核、市审批等程序确认，市政府

同意后方能作出调整。

2.补助资金标准。我市 2023 年度农村危房改造补助标准为：

一是对于 D 级危房采取拆除重建方式改造危房或置换（购买）安

全闲置农房的分散供养特困人员补助资金为 3.4 万元/户。二是

对于 D 级危房采取拆除重建方式或置换（购买）安全闲置农房的

其他农村低收入群体（不含分散供养特困人员）补助资金为 4 万

元/户。三是对于所有采取修缮加固方式改造危房的农村危房改

造对象，补助资金为 2 万元/户。

3.保障资金。农村危房改造补助资金由中央财政农村危房改

造补助资金和我市财政资金给予资金保障。目前中央财政已下达

我市的农村危房改造专项资金为 151.2 万元，按补助资金标准，

剩余补助资金由市财政配套和预先垫付拨付，若上级有再下达补

助资金则由市财政扣回。

各地要强化资金筹措，加大对农村危房改造工作支持力度。

建立农户主体、政府补助、社会帮扶多元化资金筹措机制。鼓励

各地结合实际制定农房保险政策，引导保险机构设立“农村住房

安全保险”,减轻自然灾害等原因对农户住房和生活的影响。加
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大信贷支持力度，鼓励金融机构向获得危房改造政策支持农户提

供贷款支持，各地可视情况给予财政贴息等政策支持。

4.资金管理。市财政局要按照有关规定加强农村危房改造补

助资金的使用管理。补助资金要实行专项管理、专账核算、专款

专用，各地不得将补助资金用于基础设施建设等与基本住房安全

保障无关的支出，不得在补助资金中提取工作经费。补助资金按

照《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》（财社〔2016〕

216 号）等有关规定严格管理，健全内控制度，执行规定标准，

严禁截留、挤占和挪用。市财政局要牵头加强农村危房改造资金

使用的监督管理，加快预算执行进度，并积极配合有关部门做好

审计、稽查等工作。

（三）合理选择方式，严格建设标准

1.改造方式。各地要大力推广修缮加固等低成本改造方式，

加快推进农房加固改造示范工作，要充分调动农户积极性，通过

投工投劳和互助等方式降低改造成本。局部危险（C 级）农村危

房可因地制宜开展维修加固或拆除重建，鼓励具备条件的整体危

险（D 级）农村危房采取修缮加固方式改造。危房改造以农户自

建为主，农户有统建意愿的，各地要发挥组织、协调作用，帮助

农村选择有资质的施工队伍统建。对于农村分散供养特困人员等

自筹资金和投工投料能力极弱的特困户，鼓励通过统一规划、集

中建设农村集体公租房、修缮加固现有旧校舍等闲置房、置换（购

买）村内闲置农房等方式，帮助其解决最基本的安全住房。各地
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要加快编制村庄规划，统筹协调道路、供电、供水、沼气、环保

及残疾人家庭无障碍改造等设施建设，整体改善农村人居生态环

境，不得借危房改造名义实施村庄整体迁并，已纳入易地扶贫搬

迁或搬迁计划的村庄和农户不得列为农村危房改造范围。

2.建设标准

面积标准：属局部危险的（C 级）的，采取修缮加固方式造

危房。属整体危险（D 级）的，采取拆除重建方式改造危房，1

人户不低于 20 平方米，2 人户不低于 30 平方米，3 人以上户人

均建筑面积不低于 13 平方米。有扩建需求的危房改造农户要预

留好接口。C 级危房采取重建方式改造的，需拆除原有危房，重

建面积标准与 D 级一致，验收合格后，补助资金按修缮加固标准

拨付。D 级危房采取修缮加固方式改造的，验收合格后，补助资

金按修缮加固标准拨付。

质量标准：农村危房改造工作是以改变房屋院落面貌，清除

房屋安全隐患为前提，确保农村困难群众住房“安全、实用、经

济”。新建房屋以主体封顶为主，门窗洞口有安全支撑，性能安

全适用。

（四）注重建设规划，节约土地资源

加强村庄规划对农村危房改造的指导，逐步配套完善农村基

础设施和公共服务设施。危房改造规模大、建设活动多以及需要

加强保护的村庄，应编制或修编村庄规划作为蓝图和依据。农村

危房改造模式以分散分户改造和以农户自建为主，坚持就地就近
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建设，鼓励和倡导各地因地制宜统一规划、连片改造。优先利用

闲置宅基地、村内空闲用地和拆旧宅腾出的宅基地进行农村危房

改造建设；异地重建的农户，原有危房必须拆除，原宅基地需按

照宅基地管理有关规定处理。确需使用其他集体建设用地或农用

地的，各镇（街）相关部门要严格审核建设用地的合法性，必须

按有关规定办理用地手续。

（五）坚持基本安全要求

加强村庄规划对农村危房改造的指导，逐步配套完善农村基

础设施和公共服务设施。危房改造规模大、建设活动多以及需要

加强保护的村庄，应编制或修编村庄规划作为蓝图和依据。农村

危房改造模式以分散分户改造和以农户自建为主，坚持就地就近

建设，鼓励和倡导各地因地制宜统一规划、连片改造。优先利用

闲置宅基地、村内空闲用地和拆旧宅腾出的宅基地进行农村危房

改造建设；异地重建的农户，原有危房必须拆除，原宅基地需按

照宅基地管理有关规定处理。确需使用其他集体建设用地或农用

地的，各镇（街）相关部门要严格审核建设用地的合法性，必须

按有关规定办理用地手续。

（六）保护传统村落，实施风貌管理

传统村落范围内的农村危房改造要符合所在村落保护发展

规划要求，落实对传统村落的保护。住房城乡建设、规划主管部

门要加强指导，在农村危房改造中积极吸纳当地民居的建筑文化

和建造技术，促进具有地域特色的建筑文化和建造技术的传承。
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（七）完善档案管理

镇（街）人民政府（办事处）要加强农村危房改造“一户一

档”管理，健全纸质档案文档。纸质档案包括申请审批表、房屋

安全性评估表、项目验收表、农户身份证明材料、县镇村三级公

示材料、资金拨付凭证等。在完善纸质档案的基础上将相关信息

录入“全国农村危房改造信息管理系统”,并对信息录入的准确

性负责。市级住房城乡建设部门要定期组织抽验核对，提高档案

信息的真实性和准确性。

三、验收内容、方法步骤及时间

（一）内容

资料核查。①查看各镇（街）农村危房改选户台帐建立情况；

②“一户一档”的建档情况；③农村危房改造信息系统录入情况。

现场检查。①清点峻工数量。各镇（街）逐户清点建设房屋

峻工数量，核查是否存在以旧代新，以他人顶替本人及是否存在

第二次享受危房改造指标情况；②核实危房改造对象。危房改造

工作组核实农村危房改造实施对象是否为居住在危房中的分散

供养特困人员、低保户等六类低收入群体。

（二）验收方法及步骤

农村危房改造工作建设项目验收分村初步验收、竣工验收、

补助资金拨付三步。具体方法如下：

1.村初步验收。初步验收由村组织。按照农村危房改造最低

建设要求逐户检查和填写《农村危房改造最低建设要求验收表》,
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确保改造房屋唯一性和真实性。自检合格后把“一户一档”（属

合建的，需增补有效的合建协议）纸质资料送镇（街）人民政府

（办事处）审查，验收不合格的立即提出整改措施并限时整改，

无法整改的及时选择符合条件的贫困户按程序进行调整替换。

2.竣工验收。镇（街）人民政府（办事处）根据农村危房改

造建设要求逐户检查和填写《改造项目验收表》等相关验收材料，

由镇（街）人民政府（办事处）组织参建各方进行竣工验收。同

时，镇（街）人民政府（办事处）通知市住房城乡建设局，由市

住房城乡建设局会同镇（街）人民政府（办事处）、市财政局、

市民政局、市乡村振兴局等部门到场指导与监督。按照相关要求

进行竣工验收，确保改造后房屋在选址、基础、主体结构、抗震

构造措施、建筑材料等方面符合基本安全要求。

3.补助资金拨付。在农村危房改造建设项目通过验收后，市

住房城乡建设主管部门要将农村危房改造验收情况会知财政部

门，经验收合格的建设项目由财政部门按照有关专项资金管理办

法，及时将补助资金通过“一卡（折）通”发放给农户。如有改

造户和施工方拟签协议，由施工方先垫资完成改造的情况，可由

镇（街）人民政府（办事处）核实见证后，由财政部门直接将补

助资金拨付给施工方帐户。竣工验收时，未能通过竣工验收，且

在限定时间内不整改，或整改后依然未达到竣工验收各项要求

的，取消领取危房改造补助资金的资格。

（三）验收时间
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验收时间为 2023 年 10 月下旬至 2023 年 11 月，各镇（街）

和有关单位一定要精心组织，确保农村危房验收工作按期完成。

（四）工作要求

危房改造事关困难群众切身利益，是重点民生工程，各镇

（街）和抽调的工作人员要本着对人民高度负责的态度，密切配

合，认真、严格、细致地做好验收的各项工作。

1.各镇（街）要周密安排、精心部署，完成工程验收，完善

档案资料，完整、真实地提供本镇（街）的危房改造档案资料。

对把关不严的，查实问题，按有关规定进行问责；对个人弄虚作

假、骗取补助资金的责令退回、并追究当事人的法律责任。

2.村、镇（街）验收组成员要严格按照验收要求，认真填写

《改造项目验收表》和《农村危房改造最低建设要求验收表》,

实事求是地开展核查验收工作，做到数据准确无误。验收实行所

有组员共同签字负责制，坚决杜绝不讲原则、随意马虎、弄虚作

假、谎报瞒报、重亲厚友等现象的发生，如在验收中出现违规行

为，将严肃追究相关人员的责任。

五、工作措施

（一）明确责任，共同推进

住建、财政、民政、乡村振兴等部门要统筹推进农村危房改

造工作。各镇（街）人民政府（办事处）要整合相关部门的力量，

压实责任，实行包片包干负责制，明确各相关责任人所负责的片

区和农户，分片包干负责农村危房改造工作，落实责任到个人，
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确保各项政策措施落实到位。

农村危房改造工作各环节责任划分明确如下：

1.村党支部、村委会：对危房改造对象贫困状况、危房情况

及房屋重建、改造验收资料的真实性和准确性负责。经办人负直

接责任，村党支部书记、村委会主任负第一责任。

2.镇（街）：负责对危房改造对象贫困状况、危房情况进行

入户核实，对房屋改造情况进行实地复核，对农户档案及竣工验

收资料的真实性和准确性负责。镇（街）负责住建、财政、民政、

乡村振兴等工作的内设机构经办人负直接责任、负责人负第一责

任，分管领导负主要领导责任，镇（街）党（工）委书记、镇（街）

镇长（主任）负重要领导责任。

3.市民政局：按职责分工负责申报材料中低保户、分散供养

特困人员农村危房改造补助对象的核查和确认工作，对低保户、

分散供养特困人员贫困情况的真实性和准确性负责。

4.市住房城乡建设主管部门：负责组织对经民政、乡村振兴

等部门确认后的重点对象名单开展房屋安全性鉴定工作和改造

房屋实地指导与监督竣工验收，并受市政府委托负责危房改造补

助审批工作。

5.市财政局：负责按危房改造补助名单拨款。相关内设机构

经办人负直接责任、负责人负第一责任，分管副局长负主要领导

责任，局长负重要领导责任。

（二）加强日常管理服务



- 13 -

各地要进一步加强乡村建设管理与技术力量，确保农房建管

落实到位。建立农村房屋全生命周期管理制度，充分依靠乡镇政

府和村“两委”,做好质量安全基本知识宣传，落实农户住房安

全日常巡查、改造过程技术指导与监督等职责。加强对乡村建设

工匠的培训和管理，提升房屋建设管理水平，并为农户对改造后

房屋的日常维护与管理提供技术支持。

各地要健全调度制度，实施台账管理、节点管控。要及时总

结经验，围绕保障对象确认、资金补助标准、危房改造方式、日

常维修管护等方面积极探索有效做法，逐步建立长效机制。各镇

（街）相关部门于每月 30 日前，按时统计、报送上月农村危房

改造进度至市住房城乡建设局（联系人：林建凯，电话：

13692989977）。

附件：1.2023 年陆丰市农村危房改造任务表

2.2023 年陆丰市_____镇（街）农村危房改造任务月

度进度表


